

SAP Transformationsprogram — Roadmap

Syfte

Beskriver den övergripande programroadmapen för Bolag1:s globala SAP S/4HANA-transformation, inklusive implementationsvågor per region, beslutsstatus och öppna strategiska frågor.

Källa

Excel-fil: [SAP@Bolag1.xlsx](#) — fliken MasterFinance. Session: 15 jan 2026.

Roadmap-version

Roadmap 4.2

Tidsspann

2023 Q3 — 2029 Q4

Implementationsvågor

Beslutade (Decided)

Våg	Beskrivning	Antal enheter	Status
C4 Sweden Wave 1	Region Sverige, omgång 1	18	Deploy → HC
C4 Sweden Wave 2	Region Sverige, omgång 2	5	Deploy → HC
C4 Sweden Wave 3	Region Sverige, omgång 3	6	Deploy → HC
C5 Europe East Wave 1	Östeuropa, omgång 1	5	Realize → Deploy

Våg	Beskrivning	Antal enheter	Status
C5 Europe East Wave 2	Östeuropa, omgång 2	8	Realize → Deploy
C5 Europe East Wave 3	Östeuropa, omgång 3	8	Scope → Realize
C3 Wave 1A	Intern enhet, omgång 1	11	Realize → Deploy
C3 Wave 1B	Inkl. specifika system (FR54, FR55, FR56)	—	RT DMS Realize
C3 Wave 2	Inkl. specifika system (BE06, FR46)	—	Scope → Deploy

Ej beslutade (Not Decided)

Våg	Beskrivning	Antal enheter
C8 APAC	Asien-Stillahavsregionen	15
C7 South America	Sydamerika	5
C6 North America	Nordamerika	14
Brazil	Brasilien	1

Fas-terminologi

Fas	Beskrivning
Initiate	Projektinitiering
Prepare	Förberedelse

Fas	Beskrivning
Scope	Scope-definition
Realize	Realisering/bygge
Deploy	Driftsättning
HC	Hypercare (post go-live support)

Strategiska beslut (från session)

1. FM for Bolag1 beslutad — godkänd av ledningen
2. Få in Bolag1 i C6 North America
3. Besluta förberedande aktiviteter, t.ex. FrontLoading / FitToStandard (ny informationsmodell, exempelvis kontoplan)

Att undersöka

- Konsekvenser för SAP@Bolag1 att implementera FM under 2029

Notering om specifik enhet

- Enhet X = CA06 & US36
- US36 har redan FM 1.0 och är inplanerad i Cluster 6

Anonymisering

- Bolagsnamn ersatt med Bolag1
- Specifika interna systembeteckningar (FR54 etc.) behållna som generiska koder

- Personnamn från sessionsvyn borttagna